

**ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе образования Прокопьевского городского округа**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Результат
<b>1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС</b>				
1.1	Создание рабочей группы по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе образования Прокопьевского городского округа (далее ФГОС ДО)	Апрель 2014 года	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр» Муниципальные дошкольные образовательные учреждения	Приказ об утверждении состава рабочей группы  План заседаний рабочей группы
1.2.	Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО	Апрель 2014 года	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр»	Приказ об утверждении плана – графика
1.3.	Определение стажировочных площадок дошкольных образовательных организаций для апробации введения ФГОС ДО	Апрель 2014 года	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр»	Приказ об утверждении стажировочных площадок
1.4.	Проведение совещаний с руководителями и специалистами муниципальных дошкольных	Согласно плану Управления образования	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр»	Программы, рекомендации, инструктивные

	образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ДО в системе образования Прокопьевского городского округа			материалы
1.5.	Проведение мониторингов - по оценке стартовой готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО; - условий внедрения ФГОС ДО  - образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО	Апрель – май 2014 год  Апрель 2014 – декабрь 2015 года Апрель – май 2014 года	Управление образования  МБУ «Информационно-методический центр» Муниципальные дошкольные образовательные учреждения	Аналитическая справка об уровне готовности к введению ФГОС ДО  План мероприятий по созданию условий введения ФГОС ДО на муниципальном уровне
1.6.	Подготовка рекомендаций по вопросам последовательности и содержания действий образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, по введению ФГОС ДО	Август 2014 года	Управление образования  МБУ «Информационно-методический центр»	Инструктивно-методические документы
1.7.	Организация обучения по разработке основных образовательных программ дошкольного образования	По плану Управления образования	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр»	Разработка проектов основных образовательных программ ДО

1.8.	Организация научно-методического сопровождения педагогов, обеспечивающих консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	В течение 2014-2015 годов	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр» Муниципальные дошкольные образовательные учреждения	Методические рекомендации по организации и функционированию консультационно – методических пунктов
1.9.	Организация формирования, обобщения и распространения опыта инновационной педагогической и управленческой деятельности в рамках разработки и введения ФГОС ДО	В период введения ФГОС	МБУ «Информационно-методический центр» муниципальные дошкольные образовательные учреждения	Создание банка данных об опыте внедрения ФГОС ДО
1.10	Обновление электронного банка данных материалов, обеспечивающих эффективное введение ФГОС ДО	Ежеквартально	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр» Муниципальные дошкольные образовательные учреждения	Электронный банк данных материалов (программ, рекомендаций и пр.)

## **2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС**

2.1.	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих) муниципальные нормы финансового обеспечения образовательной деятельности с учетом введения ФГОС ДО	До сентября 2014г.	Управление образования администрации города Прокопьевска	Нормативные акты
------	--	--------------------	--	------------------

2.2.	Формирование муниципальных заданий, в том числе в части установления перечня услуг и параметров качества муниципального задания образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Декабрь 2014г.	Управление образования	Муниципальные задания
------	---	----------------	------------------------	-----------------------

### 3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

3.1	Проведение оценки условий реализации ООП, имеющих по факту в каждой муниципальной образовательной организации	Апрель – июль 2014 года	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр»	Анализ ресурсного обеспечения реализации ООП
3.2.	Разработка планов по поэтапному оснащению ДОУ современными материально-техническими и информационными ресурсами	Август – октябрь 2014г.	Управление образования Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	Перечень необходимого оборудования для реализации ФГОС

### 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС

4.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО	2014-2015 гг.	МБУ «Информационно-методический центр»	План – график повышения квалификации
4.2.	Организация и проведение	Август 2014 г.	Управление образования	Методические

	семинара-практикума «Методическое сопровождение введения ФГОС ДО» с участием сотрудников КРИПКиПРО		МБУ «Информационно-методический центр»	рекомендации
4.3.	Проведение обучающих мероприятий с руководящими и педагогическими работниками ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО (консультации, методические объединения, мастер-классы, конкурсы)	2014-2015 гг.	МБУ «Информационно-методический центр»	Протоколы методических совещаний, консультаций
4.4.	Организация непрерывного научно-методического сопровождения развития профессионализма педагогических и руководящих работников ДОУ по вопросам введения ФГОС посредством участия в проблемно-ориентированных, авторских семинаров, в том числе и в дистанционном режиме в ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»	2014-2015 гг.	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр»	Программа непрерывного научно-методического сопровождения
4.5.	Информационное и научно-методическое сопровождение	2014-2015 гг.	Управление образования МБУ «Информационно-	Информация на сайте УО и ДОУ,

	деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО с использованием ресурсов виртуального Интернет-пространства		методический центр»	отчеты о работе на Координационном совете
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС</b>				
5.1.	Обновление тематических страниц (рубрик) на интернет-порталах	Постоянно	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр» Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	Анализ страниц сайтов
5.2.	Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО	Постоянно	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр» Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	Информация о публикациях, выступлениях.
5.3	Просветительская работа с педагогами начального общего образования по освоению ими основных положений ФГОС ДО с целью обеспечения преемственности содержания образования в связи с изменением статуса дошкольного образования, как уровня общего	Постоянно	Управление образования МБУ «Информационно-методический центр» Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	Информация о публикациях, выступлениях.

5.4. Обеспечение публичной отчетности Управления образования, Информационно-методического центра, Муниципальных дошкольных образовательных учреждений.	Ежегодно	Управление образования администрации города Прокопьевска МБУ «Информационно-методический центр» Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	Публичные доклады
---	----------	--	-------------------